Maior transparência e visibilidade do projeto.		
Maior flexibilidade para lidar com mudanças de requisitos.		
Maior produtividade e qualidade na entrega do produto.	Benefícios do SCRUM	
Aumento da colaboração e comunicação entre a equipe e os stakeholders.		
Melhoria contínua através do feedback e inspeção regular.		
As cerimônias são eventos específicos do SCRUM que ocorrem em intervalos regulares durante o projeto:		
Na Sprint Planning, a equipe define o que será entregue durante o próximo Sprint e como irá realizar o trabalho. Sprint Planning		
O Daily Scrum é uma reunião diária de curta duração em que a equipe compartilha o que foi feito no dia anterior, o que será feito no dia atual e quaisquer obstáculos que precisam ser resolvidos. Daily Scrum	Cerimônias do SCRUM	SCRUM
Na Sprint Review, a equipe demonstra o Incremento desenvolvido durante o Sprint e recebe feedback dos stakeholders. Sprint Review		
A Sprint Retrospective é uma reunião em que a equipe reflete sobre o último Sprint e identifica oportunidades de melhoria para os próximos Sprints. Sprint Retrospective		
Existem três principais artefatos no SCRUM:		
O Product Backlog é uma lista de todas as funcionalidades, requisitos, melhorias e correções que precisam ser desenvolvidos no projeto. É uma lista dinâmica, que pode ser atualizada conforme novas necessidades surgem. Product Backlog		
O Sprint Backlog é criado a partir do Product Backlog e contém as tarefas específicas que serão realizadas durante um Sprint, que é um período de tempo definido para a entrega de incrementos do produto. Sprint Backlog	Artefatos do SCRUM	
O Incremento é o produto resultante do trabalho realizado durante o Sprint. Ele deve estar em um estado "potencialmente entregável", ou seja, pronto para ser entregue ao cliente. Incremento		

